

FACULTAD DE CIENCIA, ARTE Y TECNOLOGÍA LICENCIATURA EN ANÁLISIS DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

PROYECTO DE GRADO

SPRINT DEL PROYECTO

Docente: Néstor F. Tapia

Alumno: Ricardo Maciel Bogado

Encarnación, Paraguay 2016

Sprint 1

Sprint #	Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
1		10/08/2016	24/08/2016
	Generar plantilla del proyecto	10/08/2016	10/08/2016
	Crear repositorio en Github	11/08/2016	11/08/2016
	Subir plantilla al repositorio	11/08/2016	11/08/2016
	Instalar Bootstrap Theme Spacelab	12/08/2016	12/08/2016
	Crear Menu	15/08/2016	15/08/2016
	Crear metodo para MenuPrincipal	15/08/2016	15/08/2016
	Crear interfaz para Menu Principal	16/08/2016	16/08/2016
	Crear Roles	16/08/2016	16/08/2016
	Crear Usuarios	16/08/2016	16/08/2016
	Crear Login	17/08/2016	17/08/2016
	Crear Registro de Usuario	17/08/2016	17/08/2016
	Crear Recuperacion de Contraseña (Usuario)	18/08/2016	18/08/2016
	Instalar Theme Gentella 1.3.0	19/08/2016	19/08/2016
	Crear LayoutLogin	22/08/2016	22/08/2016
	Adaptacion LayoutLogin al Theme Bootstrap	22/08/2016	22/08/2016
	Adaptacion de login al Theme Bootstrap	23/08/2016	23/08/2016
	Crear Funcionarios	23/08/2016	23/08/2016
	Crear Menu Administrador (Accesos)	24/08/2016	24/08/2016

Sprint 2

Sprint #	Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
2		25/08/2016	07/08/2016
	Relacion Roles / Usuarios	25/08/2016	25/08/2016
	Crear Metodo y Vista para MenuAdmin en Accesos	26/08/2016	26/08/2016
	Instalar Twilio para envio de SMS	27/08/2016	27/08/2016
	Verificacion de telefono usando Twilio	27/08/2016	27/08/2016
	Definir método de 2 pasos - usando Twilio	28/08/2016	28/08/2016
	Crear Ciudades	28/08/2016	28/08/2016
	Crear Paises	29/08/2016	29/08/2016
	Definir Niveles de accesos a roles	29/08/2016	30/08/2016
	Instalar Icheck	30/08/2016	31/08/2016
	Gestion de Roles (Admin)	31/08/2016	01/09/2016
	Gestion de Usuarios (Admin)	01/09/2016	02/09/2016
	Datatables Buttons	02/09/2016	03/09/2016

Instalar Bootstrap-InputFile	03/09/2016	03/09/2016
Metodos y configuraciones para guardar imagenes	04/09/2016	04/09/2016
Instalar Selectize (Plugin Js)	05/09/2016	05/09/2016
Instalar EasyAutocomplete (Plugin Js)	06/09/2016	06/09/2016
Crear SQL para cargar Paises	07/09/2016	07/09/2016

Sprint 3

Sprint #	Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
3		08/09/2016	21/09/2016
	Instalar DateTimePicker (Plugin Js)	08/09/2016	08/09/2016
	Crear Facilitacion	08/09/2016	08/09/2016
	Metodo Ajax guardar Facilitacion	09/09/2016	09/09/2016
	Metodo y Vistas Filtrar Facilitacion(Dia/Mes/Año)	09/09/2016	09/09/2016
	Metodo y Vistas Filtrar Facilitacion(Ver Todo)	09/09/2016	09/09/2016
	Crear SQL para cargar Ciudades	09/09/2016	09/09/2016
	Instalar PNotify	10/09/2016	10/09/2016
	Crear script para mostrar mensajes	10/09/2016	10/09/2016
	Crear Seed para cargar Menu	10/09/2016	13/09/2016
	Crear Seed para cargar Accesos (Menu Administrador)	14/09/2016	17/09/2016
	Crear Seed para roles/usuarios/oficinas	18/09/2016	18/09/2016
	Crear Informes en Home	18/09/2016	18/09/2016
	Modal para guardar Nueva Facilitacion	19/09/2016	19/09/2016
	Instalar mCustomScrollbar	20/09/2016	20/09/2016
	Instalar Ionicons	20/09/2016	20/09/2016
	Crear Marca	21/09/2016	21/09/2016

Sprint 4

Sprint #	Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
4		21/09/2016	05/10/2016
	Crear Conductor	21/09/2016	24/09/2016
	Crear Transporte	24/09/2016	26/09/2016
	Crear Fiscalizacion	27/09/2016	27/09/2016
	Metodo Ajax guardar Fiscalizacion	27/09/2016	27/09/2016
	Metodo y Vistas Filtrar Fiscalizacion (Dia/Mes/Año)	28/09/2016	01/10/2016
	Metodo y Vistas Filtrar Fiscalizacion (VerTodo)	01/10/2016	03/10/2016
	Modal para guardar Nueva Fiscalizacion	04/10/2016	04/10/2016
	Modal Crear Nuevo Transporte	05/10/2016	05/10/2016

Modal Crear Nuevo Conductor	06/10/2016	06/10/2016
Modal Crear Nueva Marca	07/10/2016	07/10/2016
Modal Crear Nueva Ciudad	10/10/2016	10/10/2016
Modal Crear Nuevo País	11/10/2016	11/10/2016
Modal Crear Nuevo Transporte	11/10/2016	11/10/2016
Metodos y vista para Informe(form	ulario) 12/10/2016	12/10/2016
Metodos y vista para Informe(resul	tados) 12/10/2016	12/10/2016

Sprint 5

Sprint #	Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
5		13/10/2016	27/10/2016
	Instalar echarts	13/10/2016	13/10/2016
	Documentaciones de echarts(Investigacion)	14/10/2016	15/10/2016
	Crear metodos para visualizacion de graficos(Facilitacion)	15/10/2016	16/10/2016
	Crear script para graficos(Facilitacion)	17/10/2016	18/10/2016
	Crear vista para graficos(Facilitacion)	19/10/2016	20/10/2016
	Crear metodos para visualizacion de graficos(Fiscalizacion)	21/10/2016	22/10/2016
	Crear script para graficos(Fiscalizacion)	23/10/2016	24/10/2016
	Crear vista para graficos(Fiscalizacion)	25/10/2016	26/10/2016

Sprint 6

Sprint #	Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
6		27/10/2016	09/11/2016
	Crear metodos para visualizacion de graficos(Fiscalizacion)	27/10/2016	29/10/2016
	Crear script para graficos(Fiscalizacion)	30/10/2016	31/10/2016
	Crear vista para graficos(Fiscalizacion)	01/10/2016	02/11/2016
	Crear metodos para visualizacion de graficos(Fiscalizacion)	03/11/2016	04/11/2016
	Crear script para graficos(Fiscalizacion)	05/11/2016	06/11/2016
	Crear vista para graficos(Fiscalizacion)	07/11/2016	08/11/2016
	Informe - Filtros (Facilitacion)	09/11/2016	09/11/2016
	Informe - Filtros (Fiscalizacion)	09/11/2016	09/11/2016